
PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE 
APA SI APA UZATA DIN JUDETUL MARAMURES

SMIS+ 322218

MM-CL-10 „ Retele de apa si apa uzata: Viseu de Sus, 
Bocicoiu Mare, Poienile de Sub Munte ’’

Sedinta lunara de progres IUNIE 2026



MM-CL-10 „Retele de apa si apa uzata: Viseu de Sus, Bocicoiu Mare, Poienile
de Sub Munte’’
• 1. DETALII CONTRACT

• Contract nr. 196/28.07.2025 MM-CL-10 „Retele de apa si apa uzata: Viseu de Sus, Bocicoiu Mare, Poienile de Sub Munte”

• Program

• « Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din Judetul Maramures », finantat prin Fondul European
de Dezvoltare Regionala in cadrul Programului Dezvoltare Durabila 2021 - 2027

• Contractor

• Asocierea PRODEXIMP SRL – ALAVAL PROD COM SRL – DACIA ASPHALT SRL

• Valoarea Contractului LEI

• 175.247.779,82 lei (fara TVA)

• Data acordului

• 28.07.2025

• Autorizatie de construire

• Nr. 37 din 26.09.2025

• Autorizatie de construire organizare de santier

• UAT Viseu de Sus – Nr. 2 din 30.01.2026

• UAT Bocicoiu Mare – Nr.  3 din 28.01.2026

• UAT Poienile de Sub Munte – Nr. 1 din 12.02.2026

• Durata contractului:

• 30 LUNI

• Perioada de garantie

• 36 LUNI



VISEU DE SUS

PROCES VERBAL DE PREDARE PRIMIRE A AMPLASAMENTULUI  SI A BORNELOR  DE 
REPER AFERENTE LUCRARILOR  nr. 1 / 27.02.2026; nr. 4 / 30.03.2026

• OBIECTIV 1: 

• Reabilitare conducta de transport apa potabile – L = 676 m; 

• Extindere conducta de transport apa potabile – L = 5.202 m; 

• Reabilitare retea de distributie apa potabile – L = 1.595 m; 

• Extindere retea de distributie apa potabile – L = 20.570 m; 

• Extindere statii de pompare apa potabile – L = 1 buc.; 

• Gospodaria de apa GA1 (existenta) – Str. Aurel Vlaicu: reabilitare rezervor inmagazinare
1.000 m2 – 1 buc.;

• Gospodaria de apa GA2 (noua) – Str. Frasinului: rezervor nou inmagazinare 250 m2 – 1 buc.
si statie noua clorinare – 1 buc.;

• Gospodaria de apa GA3 (noua) – Str. 1 Mai: statie noua de pompare Qp = 5 l/s, Hp = 200 mCA
– 1 buc. si rezervor nou tampon – 150m2 – 1 buc.;

• Gospodaria de apa GA4 (noua) – Str. Randunelelor (DN18): statie moua pompare Qp = 5 l/s,
Hp = 60 mCA – 1 buc. si rezervor nou tampon 150 m2 – 1 buc. si statie noua de clorinare - 1
buc.

• Front de captare existent: reabilitare rezervor 150 m3, reabilitare rezervor de inmagazinare
150 m3 = 1 buc.

• OBIECTIV 2:

• Extindere retea canalizare – L = 9.417 m;

• Extindere statii de pompare apa uzata si conducte de refulare apa uzata - 8 buc. SPAU, L =
1.641 m



VISEU DE SUS

• PROGRES FIZIC
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BOCICOIU MARE

PROCES VERBAL DE PREDARE PRIMIRE A AMPLASAMENTULUI  SI A BORNELOR  DE 
REPER AFERENTE LUCRARILOR  nr. 2/02.03.2026, nr. 5 / 06.04.2026

• OBIECTIV 1:

• Extindere retea de distributie – L = 31.773 m;

• Statie de pompare GA Craciunesti – 1 buc.;

• Gospodaria de apa: rezervor nou de inmagazinare 500 m3 – 2 buc.;

• Statie noua de clorinare – 1 buc.;

• Conducta de transport apa potabile – L = 3.201 m;

• OBIECTIV 2:

• Extinderea sistemului de apa uzata – L = 23.486 m;

• OBIECTIV 3:

• Statie de pompare apa uzata SPAU 1 – 1 buc.;

• Statie de pompare apa uzata SPAU 2 – 1 buc.;

• Statie de pompare apa uzata SPAU 3 – 1 buc.;

• Statie de pompare apa uzata SPAU 4 – 1 buc.;

• Statie de pompare apa uzata SPAU 5 – 1 buc.;

• OBIECTIV 4:

• Conducta refulare SPAU 1 – Lref = 676 m;

• Conducta refulare SPAU 2 – Lref = 637 m;

• Conducta refulare SPAU 3 – Lref = 637 m

• Conducta refulare SPAU 4 – Lref = 637 m

• Conducta refulare SPAU 5 – Lref = 637 m



BOCICOIU MARE

• PROGRES FIZIC

Nr. crt. Denumire strada
Lungime 

(m)

Diamentru 

(mm)

Lungime executata 

raportata anterior 

(m)

Lungime executata 

in luna curenta (m)

1 Str. Tisa 1 1607 110 626 0

2 Str. Tisa 3 301 110 297 0

3 Str. Tisa 4 114 110 114 0

4 Str. Tisa 5 152 110 152 0

5 Str. Tisa 7 361 110 343 18

6 Str. Tisa 10 1106 110 290 60

7 Str. Lunca 1 112 110 100 0

8 Str. Lunca 2 115 110 110 0

9 Str. Lunca 3 59 110 55 0

10 Str. Lunca 4 373 110 370 0

11 Str. Lunca 5 161 110 160 0

12 Str. Lunca 6 439 110 430 0

13 Str. Lunca 7 223 110 218 0

14 Str. Lunca 8 95 110 90 0

Str. Craciunesti 1 1146 110 0 1100

Str. Craciunesti 2 98 11 0 98

15 Str. Craciunesti 7 910 110 100 660

16 Str. Craciunesti 8 125 110 120 0

Str. Craciunesti 9 848 110 0 840

Str. Craciunesti 10 323 110 0 90

Str. Craciunesti 0 Rezevor 1006 180 0 576

17 Str. Principala Craciunesti Dj185stg 1311 160 1211 0

18 Str. Principala Craciunesti Dj185dr 800 110 244 1017

Str. Bocicoiu 2 370 110 0 330

19 Str. Principala Bocicoiu Dj185dr 1704 110 370 419

Str. Principala Bocicoiu Dj185stg 2892 140 0 290

20 Conducta de transport apa potabila in Bocicoiu mare 3201 160 - 180 392 778

5792 6276

1 Str. Tisa 1 1730 250 811 168

2 Str. Tisa 3 264 250 264

3 Str. Tisa 4 162 250 162

4 Str. Tisa 5 112 250 112

5 Str. Tisa 6 350 250 350

6 Str. Tisa 7 360 250 346 14

7 Str. Tisa 10 814 250 0 82

8 Str. Tisa 11 428 250 0 200

9 Str. Craciunesti 1 1290 250 1106

10 Str. Craciunesti 2 86 250 0 86

11 Str. Craciunesti 4 1534 250 934 590

12 Str. Craciunesti 5 357 250 357

13 Str. Craciunesti 6 127 250 120

14 Str. Craciunesti 7 856 250 824

15 Str. Craciunesti 8 117 250 112

16 Str. Craciunesti 9 788 250 788

17 Str. Craciunesti 10 275 250 184 91

18 Str. Principala Craciunesti DJ185 stg 1279 250 1279

19 Str. Principala Bocicoiu Mare Dj185 stg 2247 250 773 155

20 Str. Principala Craciunesti DJ185dr 1248 250 777 413

21 Str. Principala Bocicoiu Mare Dj185dr 1159 250 324 370

22 Str. Bocicoiu 2 324 250 120 154

9743 2323

1 Conducta Refulare SPAU 4 790 90 1150 0

2 Conducta Refulare SPAU 3 491 90 0 410

3 Conducta Refulare SPAU 2 637 110 0 290

4 Conducta Refulare SPAU 1 676 90 0 270

1150 970TOTAL

UAT Bocicoiu Mare

Obiect 1: EXTINDEREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA IN BOCICOIU MARE

TOTAL

Obiect 2: EXTINDEREA SISTEMULUI DE APA UZATA IN BOCICOIU MARE

TOTAL

Obiect 4: CONDUCTE REFULARE SPAU IN BOCICOIU MARE

VS-2.2.2 Extindere statii de pompare apa uzata
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POIENILE DE SUB 
MUNTE

PROCES VERBAL DE PREDARE PRIMIRE A AMPLASAMENTULUI  SI A BORNELOR  
DE REPER AFERENTE LUCRARILOR  nr. 3 / 03.03.2026, nr. 6 / 29.04.2026

• OBIECTIV 1:

• Extinderea retelei de distributie apa potabile – L = 25.119 m;

• Statii de pompare apa potabila – 2 buc.;

• Bransamente de retea de distributie existente: 2.910 buc.

• OBIECTIV 2:

• Extinderea retelei de colectare apa uzata – L = 21.492 m;

• Statii de pompare ape uzate – 6 buc.;

• Conducte de refulare SPAU – L = 914 m;



POIENILE DE SUB 
MUNTE

• PROGRES FIZIC
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